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Tema ovog završnog rada je priprema tla za gradnju hipotetskog stambenog kompleksa na 
otoku Braču. Promatrani su zemljani i betonski radovi, odnosno radovi do postavljanja 
trakastih temelja.  Analiza je izvršena za svaku skupinu radova zasebno, te su radovi unutar 
skupine međusobno koordinirani i usklađeni. Posebnost ovog  rada je u zahtjevnom terenu, 
odnosno lokaciji. Najbliža betonara za dopremu betona na gradilište je udaljena oko 5 km 
od gradilišta, a deponija za odlaganje otpada je udaljena oko 2 km. Razmatrani su zemljani 
radovi, od skidanja sloja humusa i čišćenja terena od postojećeg stanja (korijenje starih 
drveća, ograde, otpad) pa do iskopa građevinske jame, odvoza viška materijala na deponij 
kamionima kiperima, te betoniranja temeljnih traka, a potom zatrpavanja zemljanog 
materijala. Betonski radovi uključuju narudžbu potrebnog betona u betonari te transport 
betona do gradilišta tj. mjesta ugradnje. S obzirom na geologiju područja, prethodna 
analiza materijala ukazala je na potrebu miniranja stjenskog masiva koji se prostirao preko 
građevinske čestice prije nego što su započeti zemljani radovi. Klasa terena je zemlja 
kategorije III. (prema OTU- B razred), odnosno stijenski masiv kategorije VI. (prema 
OTU- A razred). Prilikom proračuna trajanja ciklusa strojeva, prilikom iskopa kod 
zemljanih i ostalih radova u obzir su uzeti svi mjerodavni koeficijenti, a koji uzimaju u 
obzir na tijek građenja (npr. koeficijenti kr, kv, itd.). 
 
 
                                       Slika 1. Shematski prikaz gradilišta [1] 
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                                     Slika 3. Udaljenost deponija od iskopa  [3] 
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2. ZEMLJANI RADOVI 
 
Zemljani radovi su vrlo važna vrsta graditeljskih radova, te sadrže sva kretanja zemlje na 
gradilištu. Jako su bitni radovi kod objekata niskogradnje kao što su prometnice, 
hidrotehnički objekti i slično. Kod takvih objekata zemljani radovi predstavljaju glavne 
radove, dok kod drugačijih tipova objekata poput izgradnje stambenog kompleksa 
predstavljaju predfazu grubim radovima. Zemljani radovi obuhvaćaju iskop, odvoz, 
popunjavanje i zasipavanje zemlje. Obuhvaćaju uklanjanje površinskog sloja (humusa) i 
njegovu slojevitost na gradilištu, iskopavanje i transpotiranje iskopanog materijala, 
postavljanje šljunčanog sloja za potrebe betonskih radova. Zemljani radovi imaju razvijenu 
visoku mehaniziranost velikih učinaka pojedinih strojeva. Treba točno odrediti praktični 
kapacitet strojeva za sve vrste zemljanih radova. U zemljanim radovima razlikujemo 
koeficijente ograničenja u odnosu prema tehničkom kapacitetu i to: 
 • koeficijent rastresitosti (kr), 
 • koeficijent iskorištenja radnog vremena (kv), 
 • koeficijent organizacije (ko), 












                                       
                               
                   Slika 4. Usklađenost rada kamiona kipera i jaružala [4] 
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2.1.VRSTE ZEMLJANIH RADOVA 
 
Prilikom izvedbe zemljanih radova obuhvaćamo zadiranje u prirodno tlo u većem ili 
manjem obimu. Iskopano tlo potrebno je premjestiti i odložiti. Takav postupak uključuje 
nekoliko radnji: iskop, utovar, prijevoz, istovar kao odlaganje ili istovar s razastiranjem i 
zbijanjem. Zemljani radovi, kada se izvode kao  prethodni, omogućuju izvedbu 
građevinskih radova za građevinske objekte od drugih materijala, kao npr. iskop rovova, 
građevinskih jama i slično. Osim kao prethodni, mogu biti i glavni radovi, te pomoćni 
radovi. Bez obzira na svoju veličinu i značenje, zemljani radovi su sastavni dio izgradnje 
svih objekata niskogradnje i visokogradnje. Zemljani radovi se u osnovi sastoje od iskopa i 
transporta iskopanog materijala koji ide u daljnjem procesu na:  
• odlaganje, što može biti privremeno ili stalno,  




               
 
                                                       Slika 5. Iskop tla  [5]  
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2.2. STROJEVI ZA ZEMLJANE RADOVE 
 
Razlikuju se svojstva prirodnih materijala tla kao što su stijene (monolitna ili trošna), 
nevezani materijal (šljunak, pijesak i sl.), te vezani materijal (prah, glina i sl.). Potrebno je 
poznavati  masu  kod prirodnih materijala kao i njihovu rastresitost. Koeficijent 
rastresitosti (kr) možemo dobiti ne samo iz obujma odnosa nego i iz odnosa masa koje su u 
suprotnom odnosu s obujmom. Pri primjeni koeficijenta rastresitosti (kr) treba paziti na to 
da se primijeni na masu u sraslom stanju. Važan utjecaj na nevezane i vezane materijale 
ima voda, pa razlikujemo suhe nevezane materijale, malo vlažne i zasićene vodom, dok 
vezani materijali mogu biti čvrsti, polučvrsti, teško gnječivi, lako gnječivi i žitki. Osim na 
tlima različitih svojstava, zemljani radovi mogu se obavljati na površini tla, pod zemljom i 
u vodi, što ima svoje specifičnosti kod primjene tehnologije rada i odabira strojeva. U 
odnosu na tehnologiju rada, skupina strojeva za zemljane radove dijeli se na četiri 
podskupine:  
• Strojevi za iskop vezanih i nevezanih materijala, utovar i transport (bageri, rovokopači, 
dozeri, grejderi, skreperi, utovarivači, transportna sredstva itd.),  
• strojevi za nabijanje materijala, 
• strojevi za iskope u kamenu, 
• strojevi za iskope u tunelima. 
  
            
 
                                            
                     Slika 6. Primjer usklađenosti zemljanih radova  [6] 
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2.3. ANALIZA UČINKA STROJEVA ZA ZEMLJANE RADOVE 
 
Radovi se izvode na objektu na otoku Braču. Teren pripada III. kategoriji tla (čvrsta zemlja 
Kr=1,25) u kombinaciji sa VI. kategorijom (čvrsta stijena Kr=1,50 ) . Na samoj lokaciji 
nema izgrađenih objekata. Hipotetska parcela je dužine 70  m, a srednje širine 30 m. 
Stambena građevina se smješta na sredini parcele. Na sjevernoj strani se radi otkop jer je u 
nagibu od 45% čvrsta stijena visine cca. 15 m te širine do 30 m  kosine koja obuhvaća 
polovinu terena (35 m). 
 
Podaci o iskopu: 
 Volumen širokog iskopa: 1 800 m3 (III. kategorija, Kr=1,25), 
 Volumen otkopa: 7 875 m3 (VI.kategorija, Kr=1,50), 
 Udaljenost deponija: 2 km, 
 Volumen humusa: 210 m3. 
 
Aktivnosti  na objektu: 
 skidanje humusa sa buldozerom, 
 utovar  nakupljenog raslinja sa utovarivačem  u kamion kiper, 
 odvoz materijala na deponij sa kamionom  kiperom. 
 
2.3.1. Skidanje i odvoz  humusa 
 
Prije miniranja čvrste stijene potrebno je pripremiti teren. Skidanje humusa od cca. 210 m3 
se izvodi u debljini od cca. 20 cm, te prilikom izvođenja istih koristi se buldozer CAT 
D3K2 (Slika 5.) za skidanje raslinja, utovarivač CAT 906M (Slika 6.) za utovar 
nakupljenog raslinja, te kamion (kiper) MAN TAG 14M3 (Slika 7.)  za odvoz skinutog 
materijala na gradsku deponiju koja je udaljena dva kilometra od objekta.  
Skidanje humusa volumena 210 m3 na terenu se izvodi sa buldozerom CAT D3K2 (Slika 
5.),  njegova maksimalna brzina prema naprijed  9.0 km/h,a maksimalna brzina kojom vozi 
unatrag je 10 km/h, te su dimenzije noža 2.65m × 0.91m. 
 
 
ZAVRŠNI RAD  Niki Vušković 
 7 
                          
                                                 Slika 7. Buldozer CAT  D3K2  [7] 
 
Karakteristike dozera CAT D3K2 (Slika 5.): 
 Maksimalna  brzina kretanja prema naprijed 9.0 km/h, 
 Maksimalna brzina kretanja prema natrag 10 km/h, 
 Dimenzije  noža 2.65 m  × 0.91 m. 
 
Učinak buldozera: 
Qmaterijala=210 m3,  
c- volumen materijala kojeg dozer gura, 
B-duljina noža dozera, 
H-visina noža dozera, 
c =0.5×B×H2, 
c =0.5×2.65×0.912 =1.097   m3. 
 
kv = 0.87   koeficjent iskorištenja radnog vremena 
kr = 0.80   koeficjent rastresitosti 
ki = 0.92   koeficjent iskorištenja kapaciteta dozera 
 
Ukupno vrijeme ciklusa dozera: 
Tc=trajanje ciklusa, 
Ti=vrijeme potrebno za iskop, 
Ttr=vrijeme potrebno za guranje, 
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Tpov=vrijeme potrebno za povratak, 
To=gubitak vremena zbog promjene smjera. 
 
Tc =Tiskop+Tguranje+Tpovratak+Tgubitak                    
Tiskop =Liskop/Viskop=35/1,10=31,8s            
Tguranje =Liskop/Vguranje=35/1,90=18,4s            
Tpovratak =Lpovratak/Vpovratak=35/2,70=12,96s            
Tgubitak vremena = 0.13min = 8 s 
Tc = 31.8+18.42+12.96+8=71.18 s = 1.19 min 
 
Planski   učinak: 
Up =((60×q)/Tc)×kv×kr×kp = 
Up= ((60×3,64)/1,19) ×1,19 ×0,87 ×0,99    
Up=122.38  m3/h 
 
Skinuti humus volumena 210 m3 ukrcaje utovarivač CAT 906 M (Slika 6.). Njegova 
zapremnina je 1.2 m3, a maksimalna brzina 20  km/h. Radijus okretanja je 2.24 m. 
                               
                                               Slika 8. Utovarivač CAT 906 M [8] 
 
Karakteristike utovarivača CAT 906M (Slika 8.): 
 Zapremnina: 1.2 m3, 
 Brzina kreztanja: 20 km/h, 
 Radijus okretanja: 2.24 m. 
Trajanje ciklusa:  
Tr=1.5×60= 90s ► 1.5 min 
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kv=0.87  koeficijent iskorištenja radnog vremena, 
kr=0.80   koeficijent rastresitosti, 
kp=0.90  koeficijent punjenja. 
 
Planski učinak: 
Up=((60×q)/Tc) ×kv×kr×kp =((60×1,2)/1,5)×0,90×0,80×0,87= 30.07 m3/h 
 
Skinuti materijal sa terena se pomoću utovarivača ukrcaje u kamion kiper MAN TAG 
(Slika 7.), te kamion kiper odvozi materijal na gradski deponij udaljen 2 km od gradilišta. 
 
 
Slika 9. Kamion(kipper) MAN TAG 8×4 [9] 
 
Karakteristike kamiona kipera MAN TAG 8×4 
 Zapremnina: 14.7 m3, 
 Maksimalna brzina: 90 km/h, 
 Brzina punog kamiona: 50 km/h, 
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2.3.2. Usklađivanje rada buldozera, utovarivača i kamiona kipera za skidanje 
humusa 
 
Potrebni podaci:  
 q – volumen lopate buldozera (1.1 m3 ), 
 q – volumen lopate utovaivača (1.2 m3 ),  
 Kr – koeficijent rastresitosti tla (za III. kategoriju odabrano 0,80),  
 Kv – koeficijent iskorištenosti radnog vremena (za 54 min čistog rada po satu 
odabrano 0,90), 
 Tc – trajanje ciklusa buldozera (vrijeme istovara, transporta, okretaja, punjenja, 
uzimamo 90 s) , 
 d – udaljenost na koju se odvozi materijal (2000 m) , 
 q – volumen sanduka kipera (14.7 m3 ).  
 
Trajanje ciklusa: 
Tc= Tut+ Tpv+ Ts+ Tp 
Tutovar = vrijeme utovara 
Tpune vožnje = vrijeme pune vožnje 
Tprazne vožnje = vrijeme prazne vožnje 
Tistovar = vrijeme istovara 
T manevra =vrijeme manevriranja pri utovaru i istovaru 
 
Potrebno vrijeme za skidanje humusa 
Trd=Q/Up 
Trd = 210/122,38 
Trd = 1.72 h=102.96 min 
 
Potrebno vrijeme za utovar humusa : 
Trd=210× (1,2/30,07)=8.38 h  
Qmat= 210×1.2= 252 m3 
 
Ukupan broj buldozera: 
 Up,buldozera/Up,utovarivača =122,38/30,08=3,99 ≈ 4 buldozera 
 
ZAVRŠNI RAD  Niki Vušković 
 11 
Vrijeme utovara : 
Tut=qkoša/Up,utovarivača=14,7/27,65=0.53 h= 1913.9 s 
 
Vrijeme vožnje punog vozila: 
Tpv=Id/Vp=2/50=0,4h=144s 
 
Vrijeme istovara : 





Ukupno vrijeme trajanje ciklusa vožnje: 
Tc= Tut+ Tpv+ Ts+ Tp= 1913.9+144+300+90 = 2447.9 s 
 
Potreban broj kamiona : 
Ndan=Tc/Tu=2447,9/1913,9=1,30  2 kamiona 
 
Potreban broj vožnji kamiona: 
n=Qmaterijala/qkoša=25,2/14,7=17,14 18 vožnji /2 kamiona po 9 vožnji  
 
Zaključak: Potrebno nam je 4 buldozera i 1 utovarivač i 2 kipera kako bi dobili najbolji 
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2.3.3. Miniranje i odvoz čvrste stijene 
 
Na terenu imamo črvstu stijenu koja obuhvaća dio terena, te se radi otkop. Prvo se izvodi 
miniranje stijene, a zatim se material utovarivačima CAT 906M (Slika 11.) utovaruje u 
kamione kipere VOLVO FH12  (Slika 12.), te odvozi na gradski deponij udaljen 2 km. 
 
Podaci o otkopu: 
 Volumen otkopa: 7 875 m3 (VI.kategorija, Kr=1,50), 
 Udaljenost deponija: 2 km, 
 Učinak miniranja: U=10 m3/m1. 
 
 
                            Slika. 10. Miniranje čvrste stijene [10] 
 
Aktivnosti  na objektu: 
 miniranje čvrste stijene, 
 utovar  nakupljenog raslinja sa utovarivačem  u kamion kiper, 
 odvoz materijala na gradski deponij sa kamionom  kiperom. 
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                                                 Slika 11. Utovarivač CAT 906M [11] 
 
 
Karakteristike utovarivača CAT 906M: 
 Zapremnina: 0.9 m3, 
 Brzina kretanja: 20km/h, 
 Radijus kretanja: 2.24 km/h. 
 
 
Tc=1.5x60= 90s  1.5 min 
kv=0.87  koeficijent iskorištenja radnog vremena 
kr=7875/(7875×1,5)    koeficijent rastresitosti 
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                                     Slika 12. Kamion kiper VOLVO FHI 2 [12] 
 
Karakteristike kamiona kipera VOLVO FHI 2: 
 Zapremnina: 27.9 m3, 
 Maksimalna brzina : 90 km/h, 
 Brzina punog: 45 km/h,  
 Brzina praznog: 75 km/h. 
 
 
2.3.4.Usklađivanje rada utovarivača i kamiona kipera za odvoz materijala nakon 
miniranja 
 
Potrebni podaci:  
 q – volumen lopate utovaivača (0.9 m3 ),  
 Kr – koeficijent rastresitosti tla (za VI. kategoriju odabrano 0,66),  
 Kv – koeficijent iskorištenosti radnog vremena (za 54 min čistog rada po satu 
odabrano 0,90), 
 d – udaljenost na koju se odvozi materijal (2000 m),  
 q – volumen sanduka kipera (27.9 m3 ). 
 
Trajanje ciklusa: 
Tc= Tut+ Tpv+ Ts+ Tp 
Tutovar = vrijeme utovara 
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Tpune vožnje = vrijeme pune vožnje, 
Tprazne vožnje = vrijeme prazne vožnje, 
Tistovar = vrijeme istovara, 
T manevra =vrijeme manevriranja pri utovaru i istovaru. 
 
Potrebno vrijeme za utovar u kamion kiper: 
Trd=7875×(0,9/18,60)=381.05 h = 95.26 h odabrana su 2 utovarivača 
 
Vrijeme utovara: 
Tut=qkoša/Up=27,90/18,60=1,630h  5870s   
 
Vrijeme vožnje punog kamiona : 
Tpun=Id/Up=2/45=0,044h  158,4s  
 
Vrijeme istovara: 
Tis= 5 min  300s  0.083 h 
 
Vrijeme vožnje praznog kamiona : 
Tp=2/75= 0.027 h  97.2 s 
 
Ukupno vrijeme  
Tc= Tut+Tpv+Tis+Tp = 1.630+0.044+0.083+0.027 = 6442.4 s 
 
Potreban broj kamiona : 
Ndan= Tc/Tut = 6442.4/5870 = 1.09  2 kamiona 
 
U =Qmat/qkoša =11812.5/27.9 = 423.99 /8h = 52.92 vožnji 
 
Zaključak: Potrebno nam je 2 utovarivača i 2 kamiona kipera kako bi dobili najbolji učinak 
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2.3.5. Analiza učinaka strojeva za iskop i odvoz materijala iz temeljne jame 
 
Iskop se izvodi na objektu na otoku Braču. Teren pripada III. kategoriji tla (čvrsta zemlja 
Kr=1,25. Parcela je dužine 70  m, a srednje širine 30 m,a iskop je dužine 60 m, širine 20 
metara. Stambena građevina se smješta na sredini parcele 
 
Podaci o iskopu: 
 Volumen širokog iskopa: 1 800 m3 (III. kategorija, Kr=1,25), 
 Udaljenost deponija: 2 km. 
 
Aktivnosti  na objektu: 
 iskop zemlje sa jaružalom, 
 prebacivanje iskopanog materijala u kamion kiper, 
 odvoz materijala na deponij udaljen 2 km. 
 
Iskop volumena u sraslom stanju od 1800 m3 se izvodi pomoću jaružala CAT 336 EL 
(Slika 11.) čija je zapremnina 1.5 m3. 
 
 
                                    Slika 13. Iskop materijala jaružalom CAT 336 EL [13] 
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Karakteristike jaružala CAT 336 EL (Slika 11.): 
 Zapremnina: q=1.5 m3, 
 Okretanje: 25s, 
 Iskop: 40s. 
 
Qmaterijala = 2250 m3  
kv= 0.87  koeficijent iskorištenja radnog vremena 
kr=0.80 koeficijent rastresitosti 
 
Trajanje ciklusa : 
Tc= To+Ti 
Ti= vrijeme potrebno za iskop 
To =gubitak vremena zbog promjene smjera 
Tc= To+Ti =25+40 = 65 s= .0181 h 
 
Satni učinak : 
Up=(q/Tc)×kp×kv=(1,5/0,018)×0,80×0,87=57.68 m3/h 
 
Dnevni učinak : 
Ud= Up×8= 57.68×8= 461.44 m3/h 
 
Nakon iskopa materijala vrši se ukrcaj u kamion kipper VOLVO FH (Slika 14.), te nakon 
punjenja odvozi materijal na deponij udaljen 2 km. 
 
 
                                        Slika 14. Kamion kiper VOLVO FH [14] 
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Karakteristike kamiona kipera VOLVO FH (Slika 14.) 
 Zapremnina: 12 m3, 
 Maksimalna brzina: 100 km/h, 
 Brzina punog kamiona: 50 km/h, 
 Brzina praznog kamiona: 85 km/h, 
 Qmaterijala= 2250 km/h. 
 
 
2.3.6.Usklađivanje rada strojeva za iskop i odvoz materijala iz temeljne jame 
 
Potrebni podaci:  
 q – volumen jaružala (1.5 m3 ),  
 Kr – koeficijent rastresitosti tla (za III. kategoriju odabrano 0,80),  
 Kv – koeficijent iskorištenosti radnog vremena (za 54 min čistog rada po satu 
odabrano 0,90), 
 d – udaljenost na koju se odvozi materijal (2000 m),  
 q – volumen sanduka kipera (12 m3 ).  
 
Trajanje ciklusa: 
Tc= Tut+ Tpv+ Ts+ Tp 
Tutovar = vrijeme utovara 
Tpune vožnje = vrijeme pune vožnje 
Tprazne vožnje = vrijeme prazne vožnje 
Tistovar = vrijeme istovara 
T manevra =vrijeme manevriranja pri utovaru i istovaru 
 
Potrebno vrijeme za iskop materijala: 
Ti=Q/Up=2250/57,68=39,01 
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Vrijeme utovara 
Tut=qkoš/Up,jaružalo=12/44,55=0.269h  969,70 s 
 
Vrijeme vožnje punog vozila 
Tu,pu=Id/Vp=2/150=0.04 h  144 s 
 
Vrijeme istovara  





Vrijeme ciklusa  
Tc=Tut+Tvp+Tis+Tp = 969,70+144+300+87,71= 1498.41 s 
Potreban broj vožnji 
Ndan=Qmaterijala/qkoša=2250/12=187,5 
 
Broj potrebnih kamiona 
n=Tc/Tut=1432,41/969,50=1,55odabrano 2 kamiona 
 
Zaključak: Potrebno nam je 2 jaružala i 4 kipera kako bi dobili najbolji učinak 
iskoristivosti radnog vremena i strojeva. 
 
2.3.7.Analiza učinaka strojeva za zatrpavanje finim materijalom između i okolo 
trakastih temelja  
 
Ukupna količina koju je potrebno zatrpati nakon temeljenja iznosi 1168,56  m3 
 
Zatrpavanje će se vršiti sa jaružalom CAT 336 F (Slika 15.) 
 
 
Podaci o zatrpavanju: 
 Volumen širokog iskopa: 1 168,56 m3, 
 Udaljenost deponija: 5 km. 
 
Aktivnosti  na objektu: 
 nabava i doprema finog materijala za zatrpavanja sa deponija udaljenog 5 km, 
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 prebacivanje materijala u iskop pomoću jaružala, 




                                                   
                                          Slika 15. Caterpillar 336 F [15] 
 
 
Karakteristike jaružala CAT 336 F (Slika 15.): 
 Obujam žlice  qžlice = 2.0 m3, 
 Trajanje okretaja pri istovaru (180˚) = 25 sec, 
 Trajanje zatrpavanja = 35 sec. 
 
Trajanje ciklusa   
Tc = To + Tz 
Tc = 25 + 35 
Tc = 60 sec = 0,0167 h 
 
Kv = 0.87 –koeficijent iskorištenja radnog vremena 
Kr =  0.80 –koeficijent rastresistosti 
 
 
Satni učinak jaružala 
Up =(q/Tc)×kv×kr×kg 
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Up=(2,00/0,0167)×0,87×0,80×0,90 
Up = 83.35 m3/h 
Dnevni učinak jaružala 
Ud = Up x vrijeme trajanja radne smjene (8h) 
Ud = 83.35×8  












Dovoz kamenog materijala se vrši sa deponija udaljenog 5 km pomoću kamiona kipper 
VOLVO FHI 2 (Slika 14.). 
 
 
Ukupna količina materijala  za dovoz; Qmaterijala = 1168,56  m3 
 
 
                  
 
                                Slika 16. Kamion kiperVOLVO FHI 2 [16] 
 
 
Karakteristike kamiona kipera VOLVO FHI 2: 
 Zapremnina: 27.9 m3, 
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 Maksimalna brzina: 90 km/h, 
 Brzina punog: 45 km/h,  
 Brzina praznog: 75 km/h. 
 
2.3.8.Usklađivanje rada strojeva za nabačaj finog materijala između i okolo temeljnih 
traka 
 
Potrebni podaci:  
 q – volumen žlice jaružala (2 m3 ),  
 Kr – koeficijent rastresitosti tla,  
 Kv – koeficijent iskorištenosti radnog vremena (za 54 min čistog rada po satu 
odabrano 0,90), 
 d – udaljenost sa koje se dovozi materijal (5000 m),  
 q – volumen sanduka kipera (27.9 m3 ).  
 
Trajanje ciklusa: 
Tc= Tut+ Tpv+ Ts+ Tp 
Tutovar = vrijeme utovara 
Tpune vožnje = vrijeme pune vožnje 




Tut = qkoša /Up jaružala  
Tut  = 27.9/74.85 
Tut = 0.37  h 
 
Vrijeme vožnje punog vozila 
 
vpunog = 45 km/h 
ldeponije = 5 km 
Tvpv =Ldeponija/vpunog 
Tvpv =5/45 




Vrijeme istovara sa manevrom 
 
Tis = 4 min = 0.067 h 




Ukupno trajanje ciklusa  
tc = tut + tvpv + tis 
Tc = 0,37 + 0.11 + 0.067 
Tc = 0.547 h 
 
 
Satni učinak kamiona 
 
Up =(qkoša/Tc)×km×kog×kirv 
Up =(27,90/0,547) ×0.9×1.0×0.80 
Up = 36.73 m3/h 
 
 
Dnevni učinak kamiona 
 
Ud = Up × vrijeme trajanja radne smjene  
Ud = 36.73×8  
Ud = 293.84 m3/dan 
 
 
Potreban broj vožnji kamiona 
 
Qmaterijala = 1168,56 m3 
qkoša = 27,9 m3 
n =Qmaterijala/qkoša  
n = 1168,56 / 27,9 
n = 41,88 ≈ 42vožnje 
 
Zaključak: Potrebno nam je 1 jaružala i 6 kipera kako bi dobili najbolji učinak 
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3.BETONSKI  RADOVI 
 
Beton je građevinski proizvod sastavljen od cementa, agregata, dodataka betonu i vode.  
Najčešće je u upotrebi beton s cementnim vezivom. To je mješavina cementa, agregata i 
vode. Betonska mješavina miješa se u betonskoj, a.mješavina se priprema na gradilištu ili, 
danas češće, u tvornicama betona (betonara),odakle se doprema vozilima u kojima se 
stalno prevrće (automiješalica), te na mjesto ugradbe transportira pumpom. Betonska 
pumpa, stapna pumpa s motorom, transportira 8 do 13 m³ svježega betona u jednome satu 
do 40 m visoko i 200 m daleko.  
 
3.1. ANALIZA UČINKA STROJEVA ZA BETONSKE RADOVE 
 
Prilikom izrade trakastih temelja na objektu na otoku Brač usklađuju se strojevi za 
betonske radove kako bi se najoptimalnije izvršili ti radovi. Transport betona vrši se 
automiješalicom Mercedes Benz 3235 (slika 18), a udaljenost betonare od gradilišta je 
5km. Ugrađivanje betona se vrši pomoću mobilne pumpe Mercedes Benz 3541B (slika 19), 
a nakon ugradnje beton se zbija uranjajučim vibratorima AMVU AX 58 (slika 20). 
Najveća količina betona koja se mora ugraditi je Qmaterijala= 91,44 m3. 
 
Aktivnosti betonskih radova: 
 nabava betona iz betonare udaljene 5 km, 
 transport betona automiješalicom, 
 ugradnja betona pomoću crpke za beton, 
 zbijanje betona pervibratorima. 
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                                 Slika 17. Betonara  [17] 
 
Karakteristike betonare (Slika 17.): 
 Ubetonare= 40 m3/h 
 
 
                        
                                              
                                        Slika 18. Mercedes Benz 3235 [18] 
 
Karakteristike Mercedes Benz 3235 (Slika 18.): 
 Qauto-miješalice=7 m3 Mercedes Benz 3235 
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                                       Slika 19. Mercedes Benz 3541B [19]  
 
Karakteristike crpke Mercedes Benz 3541 (Slika 19.) 
 Ucrpke= 45 m3/h Mercedes Benz 3541B, 
 kv=0.87 koeficijent korištenja radnog vremena, 
 45x0.87=39.15 m3 
 
                                         
                                         Slika 20.  Pervibrator AMVU AX 58 [20] 
 
Karakteristike pervibratora AMVU AX 58 (Slika 20.) 
 Ut= 35m3/h, 
 Up=35×0.87=30.45 m3/h, 
 R= 0.25 m, 
 trajanje ciklusa  tc= 60s, 
 visina betona prije vibriranja h= 25 cm, 
 visina betona nakon vibriranja h= 20cm. 
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Tmanevera na gradilištu=Ltransporta/Vtransporta automješalice =5/43= 1.5 min= 90s 
 
Tistova=Qautomješalice/Ucrpke=7/45= 0.16h= 560s 
 
ΔTrezervno vrijeme= 5 min 
 
Tc= 630+90+418+90+560+300 = 2088 s 
 
Ukupan broj tura auto miješalice je : 
 
N=Qbetona za ugradnju//Qautomješalice=91,44/7= 13.06  14 tura 
                               
Potreban broj auto miješalica za sinkroniziran rad s betonskom crpkom je : 
 




Tbetoniranja=Qbetona za ugradnju/Ucrpke=91,44/45= 2.03 h = 122 min 
 
Usklađivanje radova sa pervibratorom: 
 
Hs= ns×h = 4x0.25 = 1.00 m 
ns=Hnosa/(h-5cm)=80/(25-5)=4 sloja 
Q= 91.44×1,00= 91.44 m3 
 
Volumen betona koji se ugrađuje pervibratorom sa jednog mjesta: 
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Volumen betona:  
Bs=Q/ns=91,44/4=22,86 
N=Bs/B=22,86/0,05=457.2 puta  458 puta 
 
Potrebno vrijeme rada jednog pervibratora po sloju:  
 
Tper=N×Per=458×1= 458 min 
2.03 h= 121.8 min 
Ts×b=121,8/4=30,45 po sloju 
Nper=Tper/(Tb×b)=458/30,45=15.04  16 pervibratora 
 
Zaključak: Potrebno nam je 1 betonska pumpa, 3 automiješalice i 16 pervibratora kako bi 




                                             










Ovim završnim radom obrađena je tema pripreme i izgradnje građevinske konstrukcije 
stambene zgrade. Temeljem proračuna analizirano je stanje na gradilištu i doneseni su 
zaključci o potrebnim radovima kako bi se konstrukcija izvela po pravilima struke. Nakon  
prethodne analize materijala koja nije analizirana ovim projektom, potrebno je na terenu 
minirati stjenski masiv adekvatnom mehanizacijom, te odpremanje materijala na deponij 
udaljenosti 2.0 km od gradilišta. Također je potrebno pripremiti teren i izvršiti zemljane 
radove kako bi se mogli postaviti temelji stambenog objekta. Potrebno je kvalitetno 
počistiti otpad, granje, korijenje od drveća koje bi mogli smetati prilikom izvođenja 
radova.  
Nakon toga sljedi skidanje površinskog sloja humusa u debljini od 20 cm pomoću 
buldozera, te odvoz materijala kojeg trasportira kamion kiper. Potom se izvodi široki iskop 
građevinske jame zadane ovim projektom. Sav višak materijala potebno je deponirati na za 
to unaprijed pripremljeni deponij. Potrebno je izvesti betonske temelje koji se betoniraju u 
pripremljenim drvenim oplatama. Betonara je udaljena 5 km i mora se osigurati transport 
svježeg betona od betonare do gradilišta, te je potrebno perivibratorom izvibrirati svježi 
beton zbog bolje kvalitete i karakteristika betona. Ovim projektom svi radovi unutar 
stavaka su međusobno usklađeni i pripremljeni da se izvedu u najkraćem vremenu i 
najveće kvalitete. Mehanizacija i strojevi koji su korišteni prilikom radova za pojedine 
radove su : 
Za uklanjanje humusa sa terena i čiščenje terena potrebno je kosristit 5  buldozera model 
CAT D3K2 te nakon toga materijal utovariti na odgovarajući utovarivač modela CAT 
906M (slika 11.),. Sav višak materijala predviđa se odvesti na deponij pomoću 2 kamiona 
kipera modela MAN TAG 14M3 dovoljne zapremnine koji ima koš. 
Prilikom miniranja predviđa se odvoz kamenog materijala sa gradilišta, potrebno osigurati 
2 utovarivača marke CAT 906M (slika 11.),, te 2 kamiona kipera marke VOLVO FH12 
(slika 14.),. 
Sam široki iskop zemljanog materijala predviđa se korištenjem 2 jaružala modela CAT 
336EL (slika 13.), te je potrebno osigurati odvoz materijala na deponij udaljen 2 km i to 
pomoću 4 kamiona kipera VOLVO FH (slika 14.). Zatrpavanje se vrši nakon betoniranja 
temeljnih traka te je potrebno dopremiti materiajl koji je kvalitetan za ugradnju sa 
najbližeg deponija. Doprema se vrši pomoću 6  kamiona kipera modela VOLVO FH12 
(slika 14.),. A samo zatrpavanje se vrši sa jaružalom modela CAT336 F (slika 15.),. 
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 Ugradnja betona radi se pomoću 1 crpke Mercedes Benz 3541B (slika 19.) dopremanjem 
betona iz betonare s 3 automiješalice modela Mercedes Benz 3541B (slika 18.), a sam 
beton se zbija do odgovarajuće kvalitete pomoću 16 ručnih vibratora modela AMVU 































-Eduard Slunjski, STROJEVI U GRAĐEVINARSTVU, Zagreb, 1995. 
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